

An die betroffenen Anlieger
der Kreisstraße 82,
Beringstedt - Todenbüttel

Ihr Zeichen / Unser Zeichen
00_32222_054102 Groth /
1864 NJ

Abteilung
Bauleiter

Telefon
+49 40 731 290 38
Name
Herr Nils Jakobeit
Nils.Jakobeit@eurovia.de

Telefax
+49 40 731 290 38
Datum
28.06.2022

K82, Seefeld – Todenbüttel; 2.BA Beringstedt bis Todenbüttel Hier: Anliegerinformationen

Sehr geehrte Anliegerinnen und Anlieger,

im Auftrag des Landes Schleswig-Holstein wird die Fa. EUROVIA die Kreisstraße 82 ab der Kreuzung „Steinbergstraße – Friedensstraße“ in Beringstedt bis einschließlich der Einmündung der „Bergstraße“ in die „Hauptstraße“ in Todenbüttel sanieren.

Die Umleitung wird am 04.07.2022 eingerichtet. Die Arbeiten beginnen im ersten Bauabschnitt in Beringstedt vom Bahnübergang bis zur Kreuzung „Steinbergstraße / Friedensstraße“. Parallel werden die Fräsarbeiten auf dem Radweg auf gesamter Länge stattfinden.

Eckdaten 1. BA:

- 06.07.2022 Fräsarbeiten Hauptfahrbahn bis Tiefe 9,0cm (beschränkte Zufahrt)
- 08.07.2022 Asphaltierungsarbeiten Tragschicht (keine Zufahrt möglich)
- 11.07.2022 Asphaltierungsarbeiten Deckschicht (keine Zufahrt möglich)

Die Vor- und Nebenarbeiten werden in der KW 27 + 28 ausgeführt werden. Hier ist eine Zufahrt zu den Grundstücken möglich, aber wir bitten Sie nicht auf der Straße zu parken. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Im weiteren Bauablauf sind folgende Bauphasen geplant:



- 2.BA – „Amselweg“ bis Bahnübergang
- 3.BA – „Heckenweg“ bis „Amselweg“
- 4.BA – Tankstelle Heuck bis Kreuzung „Saar/Heckenweg“
- 5.BA – Tankstelle Heuck bis „Hauptstraße / Zur Ziegelei“
- 6.BA – Hauptstraße 81 bis „Hauptstraße / Zur Ziegelei“
- 7.BA – Hauptstraße 81 bis Kreuzung „Hauptstraße / Bergstraße“

Der Rad- und Gehweg wird während der gesamten Bauzeit weitestgehend passierbar bleiben. Die Fräs- und Asphaltarbeiten werden durch Sicherheitsposten gesichert. Die Fräsarbeiten werden am 07.07. + 08.07.2022 stattfinden. Wir bitten Sie als Anlieger hier etwas Zeit beim Verlassen des Grundstückes einzuplanen. Die Asphaltarbeiten werden separat per Mail angekündigt.

Die geplanten Bauphasen des LBV-SH (vgl. Anliegerinformation vom 03.06.2022) werden in geänderter Reihenfolge abgearbeitet, um eine Entlastung für den Kindergarten Beringstedt zu erhalten.

Ich bitte um Verständnis für die durchzuführenden Arbeiten. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung oder sprechen sie uns vor Ort an. Herr Nils Jakobkeit (01525 / 796 12 16). Ich bitte Sie Anrufe auf die üblichen Geschäftszeiten zu beschränken. Außerdem bitte ich darum, dass die Möglichkeit der Kommunikation per Mail genutzt wird. Bei Anwohnern ohne E-Mail-Anschluss hoffe ich auf das System der Nachbarschaftshilfe.

Für den besseren Informationsfluss schreiben Sie bitte Herrn Jakobkeit eine E-Mail an die nils.jakobeit@eurovia.de Herr Jakobkeit wird einen E-Mail Verteiler einrichten, um die Sie, als Anlieger, vorab einheitlich zu informieren. Bitte geben Sie in der E-Mail an, welches betreffende Grundstück und in welcher Bauphase Sie gelegen sind.

Mit freundlichen Grüßen
EUROVIA Teerbau GmbH

